

Ogłoszenie nr 560546142-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

Łosice: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - granica województwa - (Łuby)- granica województwa (Krasna)- Mostów - Krzywośnity - Huszlew na odcinku Krzywośnity - Liwki Szlacheckie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 577698-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540170095-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510190121-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Krajowy numer identyfikacyjny 30238920000000, ul. ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 083 359 02 32, e-mail zdp@zdp.losice.pl, faks 833 590 288.

Adres strony internetowej (url): www.zdp.losice.pl; www.zdp.nbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - granica województwa - (Łuby)- granica województwa (Krasna)- Mostów - Krzywośnity - Huszlew na odcinku Krzywośnity - Liwki Szlacheckie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZDP.1. 262.1.PD.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki – granica województwa – (Łuby) – granica województwa (Krawce) - Mostów – Krzywośnity – Huszlew na odcinku Krzywośnity – Liwki Szlacheckie”. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej o łącznej długości 1,500 km.W ramach przebudowy zostaną zrealizowane następujące prace: - roboty przygotowawcze (pomiarowe, rozbiórkowe, wycinka drzew z karczowaniem pni), roboty ziemne (wykopy i nasypy), odwodnienie korpusu drogowego (ściek przykrawężnikowy, przepust pod koroną drogi, rowy odwadniające), wykonanie podbudowy, wykonanie

nawierzchni ścieralnej z AC 11S 50/70, elementy dróg i ulic (budowa peronu i zatoki autobusowej, zjazdu), roboty wykończeniowe (pobocza gruntowe z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, oczyszczenie rowów i przepustów), oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (znaki pionowe i poziome, barieroporęcze).Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określają: a) przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ, c) dokumentacja techniczna - załącznik nr 10 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45233140-2,

45233220-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

dnia 30.11.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

10/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym. Stały się one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia objętych umową podstawową. Zmiany umowy dokonano na podstawie protokołu konieczności, z którego wynika, iż należy wykonać roboty budowlane dodatkowe. Wartość robót dodatkowych wynosi 69 020,00 zł netto (84 894,60 zł) brutto, o którą została zwiększona kwota umowy pierwotnej.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

W trakcie realizacji zamówienia podstawowego nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym. W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpiła konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.